



Travaux de renouvellement du réseau d'assainissement séparatif dans le centre bourg de Bellot

Réunion publique – 16/04/2025



Présentation des intervenants et contacts



Maitre d'ouvrage:

Communauté de Communes des deux Morins

Téléphone : 01 64 04 52 45

Courriel : assainissement@cc2m.fr

Site internet : <https://www.cc2morin.fr>



Maitre d'œuvre :

ICAPE



Entreprise travaux :

PIAN Entreprise

M. Manuel Antunes, Chef de secteur

Téléphone : 06 17 25 27 19

Courriel : m.antunes@pian-entreprise.com

Sommaire



Présentation du projet



Organisation des travaux



Phasage et contraintes de circulation



Présentation du projet

Travaux de renouvellement du réseau d'assainissement séparatif
et d'atténuation des inondations dans le centre bourg de Bellot

16/04/2025



Présentation des travaux

Renouvellement et amélioration du réseau d'assainissement existant :

- Création d'un nouveau réseau **d'eaux usées** gravitaire sur **plus de 1500 mètres**;
- Réhabilitation du réseau d'eaux usées sous le Ru de Bellot, rue du Pont du Ru;
- Création d'un fonçage sous le Ru de Bellot, rue du Souvenir;
- Pose de 96 boites de branchements en eaux usées, raccordées au nouveau réseau;
- Comblement du réseau EU existant en amiante-ciment;
- Réfection des voiries.



Organisation des travaux

Travaux de renouvellement du réseau d'assainissement séparatif
et d'atténuation des inondations dans le centre bourg de Bellot


16/04/2025



Organisation générale

-  **Organisation :**
 - 2 équipes de travaux
 - En semaine de 8h à 17h
 - Hors intempéries

-  **Organigramme :**



Organisation générale

-  **Contact :**

Chef de secteur : **M. Manuel Antunes**, présent ponctuellement sur le chantier et disposé à répondre aux interrogations diverses sur le chantier.

Conducteur de travaux : **M. Maxime Ferrand**, présent en permanence sur le chantier et disposé à répondre aux interrogations en phase de travaux.

Téléphone : 06 29 63 03 27

Responsable QSE : **Mme Cathy Pokorski**, présente ponctuellement sur le chantier et disposée à répondre aux interrogations et problèmes liés aux riverains.

Téléphone : 06 20 94 98 05

Organisation générale

-  **Communication :**

Une note d'information aux riverains sera boîtée avant chaque démarrage de phase, regroupant toutes les informations nécessaires au bon déroulement des travaux :

- Contraintes de circulation,
- Contraintes de ramassage des ordures ménagères et recyclables,
- Horaires de chantier.

-  **Enchaînement des phases :**


- Nos 2 équipes de travaux travaillent simultanément sur 2 zones de travaux.
- Les travaux s'enchainent selon l'ordre des phases : 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 3c et 4.

Organisation générale

-  Collecte des déchets :


La collecte des déchets sera gérée par l'entreprise directement.
Les riverains sortiront leurs poubelles devant chez eux, comme à leur habitude.
L'entreprise se chargera ensuite de les porter au point de collecte défini pour chaque phase, en dehors de la zone de travaux.

Phasage général prévisionnel




DÉMARRAGE PRÉVISIONNEL 05 mai 2025

Poste type des travaux d'assainissement



Poste type des travaux d'assainissement glissant





Phasage et contraintes de circulation

Travaux de renouvellement du réseau d'assainissement séparatif
et d'atténuation des inondations dans le centre bourg de Bellot

16/04/2025



Phase 1a

Rue du Pont du Ru – Impasse de l'Eglise

Durée prévisionnelle : 9 semaines du 05/05 au 04/07

- Pose du collecteur principal EU en fonte;
- Réalisation des branchements associés;
- Travaux de remise en état provisoire de la chaussée.

Travaux sous route barrée :

- Traversée impossible;
- Sortie / rentrée des véhicules avant et après les horaires de travaux (8h/17h).
- Ordures ménagères : mise en place de points de collecte
- Bus : maintien de la circulation et de l'arrêt Place



Phase 1b

- Rue du Souvenir – Rue du Fourcheret – Rue du Pont du Ru -
- Durée prévisionnelle : 11 semaines du 02/06 au 15/08
- Pose du collecteur principal EU en fonte;
- Réalisation des branchements associés;
- Travaux de remise en état provisoire de la chaussée.
- Travaux sous route barrée :
 - Traversée impossible;
 - Sortie / rentrée des véhicules avant et après les horaires de travaux (8h/17h)
 - Ordures ménagères : mise en place de points de collecte



Phase 1b bis


Rue du Petit Morin

- Durée prévisionnelle : 2 semaines du 04/07 au 16/07
- Pose du collecteur principal EU en fonte;
- Réalisation des branchements associés;
- Travaux de remise en état provisoire de la chaussée.
- Travaux sous route barrée :
- Traversée impossible;
- Sortie / rentrée des véhicules avant et après les horaires de travaux (8h/17h).



Gestion des travaux aux intersections

Carrefour D46 / D6 – Phase 1




Gestion des travaux aux intersections

Carrefour D46 / D6 – Phase 2



Phase 1b bis - Déviation



Phase 2

Avenue de la Ferté Gaucher


- Durée prévisionnelle : 12 semaines du 07/07 au 29/08 et du 20/10 au 31/10
- Pose du collecteur principal EU en fonte;
- Réalisation des branchements associés;
- Réalisation de la raquette;
- Travaux de remise en état de la chaussée.

- Travaux sous route barrée :
 - Traversée impossible;
 - Sortie / rentrée des véhicules avant et après les horaires de travaux (8h/17h).
 - Ordures ménagères : mise en place de points de collecte
 - Bus : ligne 29M (jeudi) : suppression de l'arrêt Doucy




Gestion des travaux aux intersections


Carrefour Place de l'église – Phase 1



Gestion des travaux aux intersections

Carrefour Place de l'église – Phase 2






Phase 3a

Avenue de Villeneuve

- Durée prévisionnelle : 9 semaines du 01/09 au 31/10
- Pose du collecteur principal EU en fonte;
- Réalisation des branchements associés;
- Travaux de remise en état de la chaussée.

- Travaux sous route barrée :
 - Traversée impossible;
 - Sortie / rentrée des véhicules avant et après les horaires de travaux (8h/17h);
 - **Alternat par feux en dehors des heures de chantier.**
 - Ordures ménagères : mise en place de points de collecte
 - Bus : maintien de la circulation



Les riverains seront avertis en amont du chantier, ils auront accès à leurs habitations en dehors des heures de travaux (début et fin de journée).
L'accès sera rendu tous les soirs grâce à un alternat par feux.

Phase 4

Rue du Souvenir

- Durée prévisionnelle : 8 semaines du 05/01 au 28/02 (hors fonçage)
- Réalisation du fonçage sous le Ru de Bellot (3 semaines du 07/11 au 28/11);
 - Pose du collecteur principal EU en fonte;
 - Réalisation des branchements associés;
 - Travaux de remise en état de la chaussée.
- Travaux sous route barrée :
 - Traversée impossible;
 - Sortie / rentrée des véhicules avant et après les horaires de travaux (8h/17h).
 - Ordures ménagères : mise en place d'un point de collecte

